

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบหกเดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปสถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (อ้างอิงจาก ระบบ E-PLANNACC)

รายละเอียดแนบท้ายผลสรุป

มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
	ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน (บาท)	ใช้จริง (บาท)	โครงการ	งบประมาณ
1	5	1	40,000	0.00	20.00	0.00
2	11	9	20,000	0.00	81.82	0.00
3	4	1	0.00	0.00	25.00	0.00
4	7	4	350,000	0.00	57.14	0.00
รวม	27	12	410,000	0.00	44.44	0.00

ปัญหาและอุปสรรค

1. ด้วยความที่ไม่เข้าระบบการประเมิน จึงทำให้บรรจุโครงการ/กิจกรรม/มาตรการไว้ในแผนป้องกันการทุจริตฯ จำนวน 27 รายการนั้น ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่บรรจุไว้ในแผนป้องกันการทุจริตฯ ให้ครบได้ เพราะจำเป็นต้องไปดำเนินการในส่วนอื่นที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนก่อน
2. พนักงานส่วนตำบลยังไม่เข้าใจระบบการประเมิน จึงทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูล และร่องรอยการจัดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ เพื่อนำมารายงานได้
3. มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณบางโครงการ จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้
4. ระบบอินเทอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ไม่ค่อยเสถียร
5. ระบบ e-plannacc บางครั้งเข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูลไม่ได้ จึงทำให้การบันทึกข้อมูลไม่ครบตามที่มีการกำหนดระยะเวลาเข้าบันทึกข้อมูลได้ทันเวลา